

Zeitplan

Stand: 02.09.2017

	Woche	Vorhaben
1	04.09. - 08.09.	allg. Informationen an Lehrkräfte, Schüler der 9./10. Klassen, Eltern
2	11.09. - 15.09.	Themen- und Gruppenfindung, bei Fragen Rücksprache mit KL und Pei
3	18.09. - 22.09.	
4	25.09. - 29.09.	Jede Gruppe gibt ihr Thema bis 29.09. schriftlich ab (Vordruck; 1 Blatt/Gruppe) → KL → Pei (Genehmigung des Themas durch die Schulleitung)
5	02.10. - 06.10.	Rückmeldung an die Gruppen durch Pei
6	09.10. - 13.10.	endgültige Zuordnung von Gruppen und Tutoren
<i>HERBSTFERIEN</i>		
7	30.10. - 03.11.	<u>Arbeitsgruppen melden sich bei Tutoren</u> für eine Vorbesprechung
8	06.11. - 10.11.	1. ausführliches Treffen von Tutoren und Gruppen (2 U-Std.), endgültige Formulierung des Themas / Abgabe des Projektplans (Vordruck)→ Pei
9	13.11. - 17.11.	Arbeit an den Projekten individuell verabredete / individuell gestaltete Treffen mit den Tutoren (Gruppen sind selbst für die Terminabsprachen verantwortlich, nicht die Tutoren!)
10	20.11. - 24.11.	
11	27.11 - 01.12.	
12	04.12. - 08.12.	2. ausführliches Treffen von Tutoren und Gruppen (2 U-Std.)
13	11.12. - 20.12.	individuelle Arbeit an den Projekten
<i>WEIHNACHTSFERIEN</i>		
14	08.01. - 12.01.	12.01.18: spätestens Abgabe der vorläufigen Fassung (Mappe) an die Tutoren
15	15.01. - 19.01.	19.01.18: spätestens Rückgabe der Mappen nach Durchsicht der Tutoren
16	22.01. - 26.01.	evtl. Überarbeitung der Mappen, Vorbereitung und Einüben der Präsentation, Fertigstellung der praktischen Arbeit
2. HALBJAHR		
17	29.01. - 02.02.	02.02.18: spätestens Abgabe der Endfassung (Mappe) an die Tutoren
18	05.02. - 09.02.	restliche Arbeiten: Vorbereiten und Einüben der Präsentation evtl. Fertigstellung der praktischen Arbeit
19	12.02. - 16.02.	
20	19.02. - 23.02.	ab 20.02.18: Präsentationen der Projekte mit Benotungen (durch den Tutor und ein Mitglied der Schulleitung, evtl. Klassenlehrkraft)